

Plano de Custos do Projeto

Hipóteses e Premissas:

1. A equipe de desenvolvimento trabalhará em regime de 40 horas semanais.
2. O custo da equipe é fixo e não haverá variações salariais durante o período do projeto.
3. Não estão incluídos custos de hardware, software e infraestrutura, pois serão assumidos como despesas fixas pela organização.
4. Os custos apresentados são estimativas e podem sofrer ajustes com base em mudanças no escopo ou imprevistos durante o desenvolvimento.
5. Os custos não consideram despesas de marketing, eventos de lançamento ou outros investimentos que possam ser necessários após o desenvolvimento.

Custo da Equipe:

- Salário Médio Mensal por Membro da Equipe: R\$4.000,00
- Número de Membros da Equipe: 6
- Custo total da equipe por mês: R\$24.000,00
- Tempo de realização de 1 Sprint: 14 dias

Release 1 (Até 15/09/2023)

1. Planejamento e Desenvolvimento: 2 Sprints
 - $\text{Custo} = (2 \text{ Sprints}) * (\text{Custo da Equipe})$
 - Custo total = R\$24.000

Release 2 (Até 30/10/2023)

1. Planejamento e Desenvolvimento: 2 Sprints
 - $\text{Custo} = (2 \text{ Sprints}) * (\text{Custo da Equipe})$
 - Custo total = R\$24.000,00

Release 3 (Até 15/11/2023):

1. Planejamento e Desenvolvimento: 1 Sprints
 - $\text{Custo} = (1 \text{ Sprints}) * (\text{Custo da Equipe})$
 - Custo total = R\$12.000,00

Release 4 (Até 15/12/2023):

1. Refinamento e finalização

- Custo = Custo da Equipe por mês
- Custo total = R\$24.000,00

Custo Total do Projeto:

- Custo Total = Custo Release 1 + Custo Release 2 + Custo Release 3 + Custo Release 4
- Custo Total = 24.000 + 24.000 + 12.000 + 24.000 = R\$84.000,00

Observações:

1. O Custo da Equipe por Sprint inclui salários, benefícios e impostos.
2. A estimativa do Custo Total pode ser ajustada com base em mudanças no escopo, adição de recursos ou alterações nas condições de mercado.
3. Os custos não incluem despesas operacionais, como aluguel de escritório, contas de serviços públicos, entre outros, que são assumidos como despesas fixas pela organização.