# Plano de Releases e Roadmap

#### Release 1: Fundamentos da Plataforma (Até 15/09/2023)

#### 1. Tarefas de Média Prioridade:

- Desenvolver a página inicial com informações sobre a plataforma.
- Incluir seção de destaques e categorias.
- Adicionar links para as páginas de autenticação e pesquisa.
- Implementar sistema de login e registro de usuários.
- Definir mecanismo de recuperação de senha.

## 2. Tarefas de Alta Prioridade:

- Criar a funcionalidade de adicionar, editar e excluir conteúdos.
- Permitir o upload de arquivos de vídeo e documentos.
- Adicionar opções de categorização e tags para conteúdos.
- Desenvolver a interface do carrinho de compras.
- Permitir adicionar e remover itens do carrinho.
- Exibir o total da compra e opções de pagamento.

#### Release 2: Aprimoramento da Experiência do Usuário (Até 30/10/2023)

## 1. Tarefas de Média Prioridade:

- Integrar serviços de pagamento, como PayPal e cartões de crédito.
- Garantir segurança nas transações financeiras.

## 2. Tarefas de Baixa Prioridade:

- Criar páginas individuais para cada conteúdo.
- Exibir informações detalhadas, como descrição, autor, avaliações e comentários.
- Incluir opção de download ou streaming.
- Desenvolver uma página institucional com informações sobre a empresa e sua missão, visão e valores.

#### 3. Tarefas Desejáveis:

- Implementar a funcionalidade de avaliações e comentários de usuários para os conteúdos.
- Incluir sistemas de classificação e feedback.

## ❖ Release 3: Aprimoramento da Pesquisa e Interação (Até 15/11/2023)

## 1. Tarefas de Baixa Prioridade:

- Adicionar recursos de pesquisa avançada com filtros e ordenação.
- Aprimorar a experiência de pesquisa do usuário.

## 2. Tarefas Desejáveis:

- Desenvolver sistema de notificações para informar os usuários sobre atividades relevantes, como avaliações, comentários e novos conteúdos.
- Criar um painel de controle para professores que forneça informações sobre o desempenho de seus conteúdos, como visualizações, vendas e métricas de engajamento.

## ❖ Release 4: Refinamento e Finalização (Até 15/12/2023)

## 1. Tarefas Desejáveis:

- Introduzir um sistema de chat ou suporte de atendimento ao cliente para permitir a comunicação direta entre usuários.
- Implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados do usuário e cumprir regulamentações de privacidade.

#### 2. Atividades Gerais:

- Realizar testes finais e correções de bugs.
- Preparar para o lançamento oficial.
- Lançamento da versão 1.0 da plataforma até 15/12/2023.